EJECUCIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE

FASE DE MONITOREO Y CONTROL.

TAREA VIRTUAL NO-5

PRESENTADO POR:

JORGE GABRIEL MORÁN

ORELLANA

JUAN CARLOS SANTOS MALDONADO

Tarea virtual No-5

Tema: Fase de Monitoreo y control.

Objetivo: efectuar la fase de monitoreo y control del proyecto de

software.

Lea y responda las siguientes preguntas.

Preguntas.

1. Realice un informe de desempeño del proyecto de software.

Resumen:

Estamos en la fase de pruebas, iniciado el 11 de noviembre ha progresado significativamente durante el periodo de pruebas. Se ha mantenido el enfoque en los objetivos clave del proyecto para cumplir con los plazos y las expectativas de calidad establecidas.

Descripción del Proyecto:

Presentamos aquí la etapa de pruebas del proyectó que forman parte de la creación y puesta en marcha del sitio web. Si bien se establecen en forma cronológica las actividades a seguir, como la ejecución del proyectó y realizar pruebas de fallos necesarias que se encuentren.

Desempeño y Avances:

Una vez que el sitio web ha sido planeado y listo para trabajar, corresponde su materialización en una estructura tentativa a ser analizada y confrontada con los propósitos iniciales, antes de ser puesta a dominio público.

En paralelo se deberá acordar las condiciones de técnicas del servidor y las normas de seguridad que garanticen la operatividad del producto.

Los alcances de las pruebas son:

- Desarrollo del Código: Como equipo hemos completado el desarrollo del módulo principal, cumpliendo con las especificaciones técnicas y los estándares de calidad establecidos.
- Pruebas y Depuración: Se ha realizado una exhaustiva fase de pruebas y depuración, identificando y corrigiendo la mayoría de los errores encontrados por el equipo de control de calidad.

 Documentación: Los manuales de usuario, guías de instalación y otros documentos relacionados se han elaborado de acuerdo con el plan previsto.

Gestión de Riesgos y Problemas:

Se han identificado los siguientes riesgos y problemas:

- Se descubrió un defecto de seguridad en el momento de login.
- También se descubrió que cualquier persona podía iniciar sesión sin registrarse.
- Se descubrió que la base de datos no se conectaba.

Alcance

El en plan de pruebas describimos los detalles de las diferentes pruebas a ser aplicadas.

Las pruebas que serán realizadas son:

- Pruebas de Estrés: Esta prueba evaluará el número de usuarios que ingresen al sitio Web Bluefiber por medio de software especializado para esta prueba, el cual consistirá en partir de un número relativamente pequeño e ir incrementando cada cierto periodo de tiempo. Así sucesivamente hasta alcanzar un número de usuarios relativamente alto o hasta que se rompa el servidor y/o aplicación.
- Prueba de Validación: La ejecución de esta prueba consistirá en validar cada uno de los campos del sistema para intentar encontrar irregularidades en el mismo, así también como validar que los campos numéricos no acepten caracteres alfabéticos por mencionar.
- Prueba de Seguridad: Al ser un sistema que funcionará en la Web también se realizarán comprobación de cada uno de los links para validar la seguridad de lo siguiente:
 - El usuario no puede entrar a un módulo sin antes registrarse.
- Prueba de Despliegue: Debido a que para el uso del sistema será necesario un navegador Web, se realizarán pruebas en diferentes navegadores como: Microsoft Edge, Mozilla Firefox y Google Chrome.
- Pruebas de Interfaz Gráfica de Usuario: El objetivo principal de esta prueba es asegurar que la interfaz gráfica de usuario tiene una apropiada navegación a través de los diferentes módulos del sistema.


Recomendaciones y Próximos Pasos:


Con base en el análisis de desempeño, se recomienda:

- Se deberá trabaja en la seguridad de los registros e inicio de sección.
- Se deberá revisar el conexón de la base de datos.
- Descubrir y corregir todos los errores posibles.
- Verificar y validar cada uno de los componentes que integran el software.
- Evaluar la calidad del producto final.
- 2. Según el cronograma de actividades del proyecto realice un informe documentando el control de Entregables y Avances del proyecto.

Cronograma de Actividades:

Según el cronograma de esta semana, se inicia el 11 de noviembre hasta el 15 de noviembre, en esta fase el objetivo principal de esta prueba es asegurar que el usuario tiene una apropiada navegación a través del sistema.






Actualización del Cronograma:

Se han realizado ajustes al cronograma original para reflejar los cambios en los hitos y las nuevas fechas de entrega. Estos ajustes se han implementado para mantener la viabilidad y la eficiencia del proyecto.

 Realice la entrega de los Entregables de Ingeniería (Código fuente, manuales de usuario, sistema y configuración, Base de Datos, Documentos de modelos Diseño, entre otros) del Proyecto disponibles al momento.


Código Menú



Códigos formularios




Código ingreso de imágenes




Código Catálogo

Código de base de datos




Página Web Preliminar



Código de Pagina


Código de Login

Ingreso de Usuario





Código de registro

Registración










Productos



Link:

https://github.com/Bluefiber78/ProyectoBluefiber.git